



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 05/2017 - CMLS TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017 - CMLS

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, órgão político - administrativo, com sede Rua Sete de Setembro, 01 – Praça Rui Barbosa, Centro – CEP 85.301-070 Laranjeiras do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.119.336/0001-65, neste ato representado pelo Presidente **Carlos Alberto Machado**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF 643.468.039-20 e RG 4.549.839-5 - PR, residente e domiciliado na Rua Sargento João do Nascimento Lopes, 266 - Centro - Cep 85.301-440 - Laranjeiras do Sul, Pr abaixo assinado, doravante designado **CONTRATANTE**, e a Empresa **ARCH'3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 08.834.165/0001-70, com sede na Rua Vitória, 1509 – Ciro Nardi – Cascavel – Pr, neste ato representada pela Sra. **Marli Antunes da Silva Aoki**, brasileira, Arquiteta, portadora da Carteira de Identidade nº 6011846752 SSP/RS, inscrita no CPF nº 553.711.839-49 e CAU nº A49233-7, residente e domiciliada na Rua Vitória, nº 1509, Bairro Ciro Nardi, Cascavel - Pr, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme consta do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 02/2017, aditam o contrato celebrado em 30 de outubro de 2017, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução dos serviços em 30 (trinta) dias, passando de 20/01/2019 para o dia 20/02/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado até o dia 20/02/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Laranjeiras do Sul, 19 de Janeiro de 2019.

CARLOS ALBERTO MACHADO
Contratante

MARLI ANTUNES DA SILVA AOKI
Contratada

TESTEMUNHAS:
